

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

MUNICÍPIO/UF: PIRAUBA/ MG

OBJETO: BAIRRO JOÃO GONÇALVES DA NEIVA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.061,01	0,09%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.2	RUA L	R\$ 23.529,62	2,10%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.3	RUA M	R\$ 55.886,71	4,98%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.4	PRAÇA DO AÇUDE	R\$ 28.900,61	2,58%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.5	RUA JOSÉ ANTÔNIO CONDÉ PIRES	R\$ 39.461,35	3,52%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.6	RUA Dr. FRANKLIN BENTO SALGADO	R\$ 220.763,76	19,69%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
1.7	RUA ALVORADA	R\$ 157.000,21	14,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
1.8	RUA SEBASTIÃO PINTO BARBOSA	R\$ 127.740,88	11,39%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.9	RUA SÃO CRISTOVÃO	R\$ 64.758,53	5,78%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.10	RUA 1	R\$ 90.215,47	8,05%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
1.11	RUA VALERIANO CORREA PINTO	R\$ 79.189,66	7,06%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
1.12	RUA PERPENDICULAR A RUA SÃO CRISTOVÃO	R\$ 17.719,56	1,58%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
1.13	RUA Pref. JOSE XAVIER VIEIRA	R\$ 214.921,45	19,17%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
<b>TOTAL EM PERCENTUAL:</b>			<b>100,00%</b>	13,28%	13,28%	36,08%	49,35%	31,90%	81,25%	18,75%	100,00%
<b>TOTAL EM REAIS:</b>		<b>R\$1.121.148,82</b>		R\$ 148.839,30	<b>R\$ 148.839,30</b>	R\$ 404.492,99	<b>R\$ 553.332,29</b>	R\$ 357.597,56	<b>R\$ 910.929,85</b>	R\$ 210.218,97	<b>R\$ 1.121.148,82</b>

PIRAUBA/ MG

06/04/2022

\_\_\_\_\_  
LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 289.581

\_\_\_\_\_  
ADRIANO CARVALHAES GRAVINA  
Prefeito Municipal