

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

MUNICÍPIO/UF: PIRAUBA/ MG

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
<b>1</b>	<b>BAIRRO JOÃO GROPPPO</b>	R\$ 699.640,67	58,21%		0,00%		0,00%		0,00%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.745,15	0,15%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
1.2	MARGINAL OPEMÁ	R\$ 209.377,28	17,42%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
1.3	RUA DOS TUPIS	R\$ 153.266,10	12,75%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
1.4	RUA MARIA GERALDA VIEIRA	R\$ 160.023,41	13,31%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
1.5	RUA THEREZINHA VALADARES SOARES	R\$ 127.233,27	10,59%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
1.6	ACESSO	R\$ 47.995,46	3,99%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
<b>2</b>	<b>BAIRRO CENTRO</b>	R\$ 110.926,52	9,23%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.745,15	0,15%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
2.2	RUA JOÃO ROQUE NETO	R\$ 76.434,13	6,36%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
2.3	RUA JOSÉ DA SILVA	R\$ 14.350,20	1,19%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
2.4	RUA TOPÁZIO	R\$ 18.397,04	1,53%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
<b>3</b>	<b>BAIRRO SÃO SEBASTIÃO</b>	R\$ 63.352,68	5,27%		0,00%				
3.1	RUA DO PICA-PAU	R\$ 63.352,68	5,27%		0,00%			100,00%	
<b>4</b>	<b>RUA VEREADOR ISAÍAS FERREIRA COSTA</b>	R\$ 81.139,61	6,75%		0,00%				
4.1	RUA VEREADOR ISAÍAS FERREIRA COSTA	R\$ 81.139,61	6,75%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
<b>5</b>	<b>RUA DA ANTIGA ESTAÇÃO</b>	R\$ 246.953,29	20,54%		0,00%		0,00%		0,00%
5.1	RUA DA ANTIGA ESTAÇÃO	R\$ 246.953,29	20,54%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
<b>TOTAL EM PERCENTUAL:</b>			<b>100,00%</b>	58,21%	58,21%	9,23%	67,43%	32,57%	100,00%
<b>TOTAL EM REAIS:</b>		<b>R\$1.202.012,77</b>		R\$ 699.640,67	<b>R\$ 699.640,67</b>	R\$ 110.926,52	<b>R\$ 810.567,19</b>	R\$ 391.445,58	<b>R\$ 1.202.012,77</b>

PIRAUBA/ MG

22/11/2023

\_\_\_\_\_  
LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA MG 289.581

\_\_\_\_\_  
ADRIANO CARVALHAES GRAVINA  
Prefeito Municipal